



ALENTEJO 2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL | 2020

RESUMO PARA O CIDADÃO

Artigo 50.º, n.º9 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013

O Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo 2014-2020 é o principal instrumento financeiro ao dispor da Região Alentejo para a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Regional no período 2014-2020, complementado por outros instrumentos financeiros do Portugal 2020.

O Alentejo 2020 foi aprovado pela Decisão C(2014)10163 de 18/12/2014, tendo sido objeto de várias reprogramações, para ajustamento da programação inicial às necessidades decorrentes da sua implementação. A última reprogramação aprovada pela Decisão C(2020)7398 de 22.10.2020 pretendeu dar resposta à grave crise económica decorrente da COVID 19.

A estrutura do Programa Operacional Regional do Alentejo reflete as opções nacionais consubstanciadas no Acordo de Parceria com a Comissão Europeia, designadamente na articulação dos PO Temáticos com o PO Regional do Alentejo, bem como as Prioridades de Intervenção da Estratégia de Desenvolvimento Regional, nomeadamente na concretização de macro objetivos para o Alentejo no horizonte 2020.

O Alentejo 2020 aposta:

No desenvolvimento de uma economia do conhecimento e da inovação visando um **Crescimento Inteligente**.

No domínio do **Capital Humano**, a aposta centra-se nos vetores cruciais para a superação das fragilidades da Região em questões como o abandono escolar precoce e o insucesso escolar e o ajustamento das ofertas formativas às necessidades do mercado de trabalho.

Para promover um **Crescimento Sustentável** e mais eficiente na utilização dos recursos, a estratégia do Alentejo 2020 assenta numa perspetiva de valorização dos ativos regionais e transição para uma economia de baixas emissões de carbono.


A contribuição para um **Crescimento Inclusivo** é prosseguida no reforço das competências da população ativa, na aprendizagem e na formação técnica especializada.

Objetivos macro para a Região Alentejo no horizonte 2020:

1. Incrementar em 15% o valor do PIB Regional
2. Integrar o grupo das Regiões classificadas como *Innovation follower*
3. Aumentar a percentagem de população (30 - 34 anos) com ensino superior ou equiparado - objetivo: 40%
4. Reduzir o abandono escolar precoce – objetivo: 10%
5. Aumentar a percentagem de população adulta (25-64 anos) abrangida por ações de aprendizagem ao longo da vida – objetivo: 10%
6. Atenuar as assimetrias territoriais (em particular entre as zonas urbanas e rurais) – objetivo: 10%
7. Diminuir a taxa de desemprego – objetivo: 10,0%
8. Reduzir o consumo de energia elétrica – objetivo: 10%

Com uma dotação financeira global de 1 082,9 milhões de euros, dos quais 903,1 milhões de euros do FEDER e 179,8 milhões de euros do FSE, o Alentejo 2020 apresenta a seguinte distribuição por Eixos Estratégicos:

Dotação por Eixo e Fundo



Síntese de Execução Global e por Fundo/Eixo

Avisos de concurso

Até final de 2020, foram abertos 431 avisos de concurso para apresentação de candidaturas, com uma dotação global de 1.669,2 M€. Destes avisos, 6 apresentam data de encerramento em 2021.

Candidaturas recebidas: 8.576

Aprovações/Execuções

4.190 projetos aprovados

1.935,2 M€ Custo Total aprovado

1.603,2 M€ Custo Total elegível aprovado

1.027,9 M€ Apoio FEDER aprovado

133,7 M€ Apoio FSE aprovado

107,3%

Taxa de Compromisso


113,8%

FEDER

74,4%

FSE

Aprovações/Execuções (M€)



Fundos europeus executados até 31.12.2020

437,9 M€


380,0 M€ FEDER
57,9 M€ FSE

Taxa de execução global


40,4%

Taxa de Execução FEDER - 42,1%
Taxa de Execução FSE - 32,2%

Aprovações por Fundo (M€)



Execução por Fundo (M€)



Pagamentos aos beneficiários

462,8
M€

Pagamentos totais

408,4
M€

FEDER

54,4 M€

FSE

30% dos pagamentos enquadram-se no Eixo 1 – Competitividade e Internacionalização das PME – 138 M€

Principais Resultados Alcançados

- Equipamentos Sociais e de Saúde apoiados - **83**
- População abrangida por serviços de saúde melhorados - **514.238**
- Capacidade das infraestruturas de acolhimento de crianças ou de educação apoiadas - **7.421**
- Empresas que beneficiam de apoio - **833**
- Aumento de emprego em empresas apoiadas - **970**
- Aumento do nº esperado de visitantes nos sítios de património cultural e natural - **475.315**
- Projetos de mobilidade aprovados - **51**
- Espaços urbanos criados ou reabilitados em áreas urbanas - **575.083 m²**
- Projetos de I&D apoiados - **12**
- Estudantes apoiados nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais - **722**
- Bolseiros de doutoramento apoiados - **62**
- Participantes em ações de trabalho socialmente necessário - **11.708**

Síntese dos principais problemas identificados e das medidas adotadas

Situação causada pela COVID-19

A paralisação/redução da atividade económica atingiu de modo profundo dimensões-chave de especialização regional fortemente expostas à globalização, tanto do lado da oferta, como do lado da procura, com as limitações à circulação de pessoas e bens comprometendo fluxos estruturantes do funcionamento normal da economia e da sociedade. São notórios impactes negativos mais gravosos em algumas fileiras estratégicas para o Alentejo, como a agroalimentar exportadora ou as atividades do turismo e lazer.

Em 2020, foi realizada uma reprogramação do programa, que pretendeu dar resposta à grave crise económica decorrente da COVID 19.

Execução dos Instrumentos Financeiros (IF)

O IFRRU - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas, mobilizado através dos Eixos 4 - Desenvolvimento Urbano e Sustentável, 6 - Coesão Social e Inclusão e 8 - Ambiente e Sustentabilidade, continua com reduzida execução global. Não obstante, o Eixo 8 já registar execução, a mesma ainda é baixa e no caso do Eixo 6 mantém-se nula, devido à fraca procura por parte dos beneficiários dessa opção de financiamento nos Centros Urbanos Complementares.


No que respeita aos IF de apoio às empresas, mobilizados através do Eixo 1 - Competitividade e Internacionalização das PME, a procura global tem sido baixa face ao expectável aquando da programação inicial. No exercício de reprogramação ocorrido em 2020, recorreu-se à redução da dotação não contratada em operações destes IF, por se considerar não existirem condições para absorver tal dotação IF na Região, verba essa a destinar à mesma tipologia de beneficiários no Sistema de Incentivos em avisos de concurso integrados nas Medidas Extraordinárias de Apoio à Economia, no contexto de resposta à crise provocada pela pandemia.

Saúde e Infraestruturas Sociais

Esta tipologia de intervenção apresenta uma taxa de execução baixa face ao compromisso, em resultado das alterações no setor na construção civil e no respetivo mercado, que conduziram a um aumento significativo dos preços. Numa primeira fase, a consequência foram os procedimentos concursais desertos face aos valores em presença e, numa segunda fase, tal motivou a revisão dos valores em função dos preços de mercado efetivamente praticados e a realização de novos procedimentos concursais, atrasando toda a programação.

Eficiência Energética

Para ultrapassar os obstáculos associados às intervenções no âmbito da eficiência energética, foi necessário alterar o enquadramento das Instituições Particulares de Solidariedade Social, cujas intervenções deixaram de ser equiparadas às intervenções nas empresas. No que se refere aos Municípios, algum edificado onde funcionam os serviços municipais não são de sua propriedade a que acresce o fato de as condições definidas para o financiamento desta tipologia de investimentos não serem consideradas apelativas.



ALGUNS PROJETOS RELEVANTES



GREEN APPLE – International Trading, Lda

A empresa criou um Dispositivo de Teste e Diagnóstico Contactless - BIOCHECK-IN: Desinfetante + Medição de Temperatura, reunindo num único dispositivo, uma solução segura de zero contacto e maior higiene. Constitui uma solução para uma experiência de acessibilidade impessoal e não intrusiva ao local de trabalho, às zonas comerciais, sociais e de lazer, de forma discreta, facilmente integrável em qualquer ambiente decorativo.

<https://biocheckin.pt/>



Reabilitação e Adaptação do Quartel do Assento a Museu de Arqueologia e Etnografia de Elvas

Reabilitação do Prédio Militar Quartel do Assento (edifício da antiga Sucursal da Manutenção Militar de Elvas) para albergar o conjunto mais significativo do acervo proveniente das coleções do antigo Museu Arqueológico e Etnográfico António Tomás Pires e do antigo Grémio da Lavoura, constituindo-se como uma intervenção fundamental de recuperação de um edifício importante do centro histórico de Elvas, importante testemunho da arquitetura militar no nosso país. Este imóvel, classificado como Monumento Nacional, integra o conjunto patrimonial classificado como Património da Humanidade pela UNESCO.



Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa

Valorização do Mercado Municipal de forma a criar uma maior dinâmica económica, com criação de espaços atrativos ligados aos produtos tradicionais, à marca de Serpa, sem descurar o funcionamento tradicional destes espaços, incluindo a qualificação do espaço urbano envolvente de maior continuidade com as características da imagem urbana de Serpa, bem como uma melhor relação com as edificações da malha mais antiga e com os equipamentos mais recentes.



Remodelação dos Apartamentos da Estrutura Residencial para Idosos “Maria Clarisse Lereño” da Santa Casa da Misericórdia de Coruche

Os apartamentos da estrutura residencial, compostos por um conjunto de seis moradias em banda, de construção tradicional, com capacidade para 21 utentes autónomos, foram objeto de melhoria nas acessibilidades, comunicação/ligação entre eles e melhoria térmica do edifício, permitindo disponibilizar melhores condições para os utentes e de trabalho para as colaboradoras.

Mais informações sobre o **Portugal 2020** e sobre o **ALENTEJO 2020** disponíveis em:

www.portugal2020.pt e www.alentejo.portugal2020.pt



UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento